

Приложение 1 к приказу
от 23.06.2019 № 32.1-од



План-график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся КГКОУ ШИ 11

№ пп	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	до 05.07.2019	Утверждение плана-графика работы в период подготовительного этапа апробации.	директор
2.	до 30.08.2019	Размещение на сайте школы информации о переходе на электронный учет успеваемости.	директор
3.	до 30.08.2019	Установочный семинар для учителей школы. Участие в вебинарах.	заместитель директора по УВР
4.	август – сентябрь 2019	Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).	заместитель директора по УВР, классные руководители
5.	до 30.09.2019	Разработка плана работы и документов нормативного регламентационного обеспечения.	директор, зам. директора по УВР
6.	сентябрь 2019 г. – май 2020 г.	Подготовка информации и заполнение базы данных на портале «Дневник.ру» в новых условиях.	учителя школы