

Комплекс мер («дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2024 г.

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее основные адаптированные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Результат
<i>1. Нормативно-правовое обеспечение реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</i>				
1.1.	Знакомство и изучение нормативно-правовых документов, издание нормативных актов по реализации мероприятий, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Н.В. Сухарь, директор, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю. Васильева, директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ, рабочая группа	октябрь-ноябрь 2023 г.	постоянно
1.2.	Издание приказа о назначении ответственного лица за реализацию мероприятий,	Н.В. Сухарь, директор	декабрь 2023 г.	издан приказ

	направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»			
1.3.	Разработка и утверждение медиаплана обновления материально-технической базы КГКОУ ШИ 11	Н.В. Сухарь, директор, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, директора по УВР	декабрь 2023 г.	Разработан медиаплан по реализации проекта «Современная школа» в КГКОУ ШИ 11
1.4.	Создание рабочей группы для реализации мероприятий, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Н.В. Сухарь, директор, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, директора по УВР	декабрь 2023 г.	издан приказ
1.5.	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья КГКОУ ШИ 11	Н.В. Сухарь, директор, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ, рабочая группа	декабрь 2023 г.	разработана дорожная карта по реализации проекта «Современная школа» в КГКОУ ШИ 9
1.6.	Внесение изменений в Программу	Н.В. Сухарь, директор, С.Е.	декабрь 2023 г.	внесены дополнения в

	развития КГКОУ ШИ 11 с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательного учреждения	Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР		Программу развития КГКОУ ШИ 11
<i>2. Организационное обеспечение по реализации мероприятий, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</i>				
2.1.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в КГКОУ ШИ 11	Н.В. Сухарь, и.о.директора, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТО и ФУ	декабрь 2023 г.	Проведен мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, составлен анализ состояния МТБ, в части помещений/мастерских для реализации предметной области «Технология», для реализации программ общего образования (оснащение кабинетов учителей-предметников), составлен инфраструктурный лист
2.2.	Определение перечня помещений	Н.В. Сухарь, и.о.директора,	декабрь 2023 г.	Определено

	КГКОУ ШИ 11, в которых будет обновлена материально-техническая база	С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ		пространство КГКОУ ШИ 11 с зонированными помещениями
2.3.	Утверждение и размещение на сайте и в мессенджерах КГКОУ ШИ 11 нормативных документов, инструктивно-методических материалов, дополнения в Программу развития по реализации проекта «Современная школа»	С.Е. Шишканова, зам. и.о.директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР	декабрь 2023 г. - январь 2024 г.	Своевременное размещение и обновление материалов и документации по реализации проекта «Доброшкола»
2.4.	Подготовлен инфраструктурный лист ОУ в соответствии с целями реализации Мероприятия «Доброшкола»	Н.В. Сухарь, и.о.директора, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ	декабрь 2023 г.	Инфраструктурный лист
2.5.	Согласование Инфраструктурного листа КГКОУ ШИ 9 для приобретения оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа»	Н.В. Сухарь, и.о.директора, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ	январь 2024 г.	Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»

	национального проекта «Образование»			
2.6.	Составление и утверждение дизайн-проекта (с зонированными помещениями)	Н.В. Сухарь, и.о.директора, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР,	февраль-апрель 2024 г.	Составлен и утвержден дизайн-проект
2.7.	Составление локально-сметного расчета на выполнение ремонтных работ в рамках реализации проекта «Доброшкола»	Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ	февраль-апрель 2024 г.	Составлен и утвержден локально-сметный расчет
2.8.	Составлен график повышения квалификации педагогов КГКОУ ШИ 9 по современным подходам в образовании детей с ТМНР	С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР	февраль-сентябрь 2024 г.	Составлен и утвержден план-график повышения квалификации
<i>3. Материально-техническое обеспечение по реализации мероприятий, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»</i>				
3.1.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ. Заключение контрактов и приобретение оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта	Н.В. Сухарь, и.о.директора, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ, Е.И.Китаева, специалист в сфере закупок, Ю. Танаурдин, юристконсульт	по мере поступления средств	Проведены конкурсные процедуры, заключены договора

	«Современная школа» национального проекта «Образование», его доставке и наладке			
3.2.	Завершение ремонтов помещений в рамках мероприятий, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Н.В. Сухарь, и.о.директора, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ	май-июль 2024 г.	Выполнены ремонты помещений в соответствии с дизайн-проектом и зонированием помещений
3.3.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания	Н.В. Сухарь, и.о.директора, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ, Е.И.Китаева, специалист в сфере закупок	июнь-август 2024 г.	Акты приема-передачи оборудования, акты приема-установки и наладки оборудования
3.4.	Открытие переоборудованных мастерских и кабинетов, обеспечивающих образовательный процесс, здоровьесберегающей среду в КГКОУ ШИ 9 в рамках мероприятий «Доброшкола»	С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, рабочая группа	август 2024 г.	Открыты переоборудованные мастерские
<i>4. Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся КГКОУ ШИ 11. Программно-методическое обеспечение по реализации мероприятий «Доброшкола»</i>				
4.1.	Разработка и актуализация программ по технологиям преподавания предметной области	С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по	апрель-август 2024 г.	Утверждены программы предметной области «Технология»,

	«Технология», внесение изменений в реализуемые программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	УВР, рабочая группа		внеурочной деятельности, дополнительного образования и курса коррекционно-развивающей деятельности
4.2.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений с использованием бренда «Доброшкола» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ	август 2024 г.	Отчет по форме вышестоящих организаций
4.3.	Начало работы по реализации федерального проекта «Современная школа» в КГКОУ ШИ 11 с использованием бренда «Доброшкола»	Н.В. Сухарь, и.о.директора , С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР	сентябрь 2024 г.	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела на сайте образовательной организации
4.5.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательным программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения	Н.В. Сухарь, и.о.директора, С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР, Г.Б. Лизогубенко, начальник МТБ и ФУ	октябрь 2024 г.	Отчет по форме вышестоящих организаций

	образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»			
4.6.	Тиражирование опыта работы педагогического коллектива КГКОУ ШИ 11 по реализации мероприятий в рамках проекта «Доброшкола»	С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР	декабрь 2024 г.	презентация опыта реализации проекта «Доброшкола» на различных уровнях
4.7.	Проведение анкетирования удовлетворенности участников образовательных отношений	С.Е. Шишканова, зам. директора по УВР, А.Ю Васильева, зам. директора по УВР	ноябрь-декабрь 2024 г.	аналитическая справка по результатам анкетирования участников образовательных отношений